

# Chương trình chuỗi cơ sở an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh (compartmentalization) trong ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam

## BÁO CÁO KẾT QUẢ GIỮA KỲ VÀ KIẾN NGHỊ

### Mục lục

1. Tổng quan về Chương trình.....	2
1.1. Bối cảnh .....	2
1.2. Mục tiêu.....	2
1.3. Cơ chế tổ chức hoạt động .....	3
2. Tiến độ triển khai (so với kế hoạch đã cam kết) .....	3
3. Kết quả chính đạt được .....	7
3.1. Kết quả từ hoạt động của nguyên mẫu 1 .....	7
3.2. Kết quả từ hoạt động của nguyên mẫu 2 .....	8
4. Kế hoạch đến 2024 .....	10
5. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết .....	13

## 1. Tổng quan về Chương trình

### 1.1. Bối cảnh

Trong nỗ lực hỗ trợ Việt Nam cải thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực triển khai các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các bệnh dịch phổ biến khác trong chăn nuôi lợn, tháng 12 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - Ngân hàng Thế giới đã ký “Biên bản ghi nhớ về hỗ trợ kỹ thuật để kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (ASF)” – nằm trong hợp phần chăn nuôi của dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cạnh tranh nông nghiệp do IFC quản lý và thực hiện giai đoạn 2021 – 2024”. Một trong những nội dung của Biên bản ghi nhớ là thực hiện “Chương trình chuỗi cơ sở ATSH và KSDB (compartmentalization) trong ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Chương trình) nhằm góp phần hướng tới xây dựng các chuỗi cơ sở chăn nuôi lợn an toàn sinh học, sạch bệnh (đối với 4 bệnh mục tiêu: Lở mồm long móng - FMD, dịch tả lợn Châu Phi-ASF, dịch tả lợn cổ điển-CSF, và hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp/tai xanh-PRRS) và hướng tới xuất khẩu.

Chương trình được triển khai theo hình thức hợp tác công-tư, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về chăn nuôi ATSH và KSDB do Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH, trước đây là OIE) xây dựng, do đó sẽ được công nhận theo Hiệp định Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Chương trình sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn: Trong năm 2022, các chuỗi cơ sở (compartments) sẽ được thực hiện thí điểm tại một số trại/cơ sở chăn nuôi lợn của một số công ty. Năm 2023 Chương trình sẽ mở rộng với sự tham gia của các công ty chăn nuôi khác. Chương trình dự kiến sẽ trở thành Chương trình quốc gia vào năm 2024.

Các công ty tham gia Chương trình tự nguyện và tự chi trả chi phí cho việc xây dựng mô hình chuỗi cơ sở chăn nuôi ATSH và KSDB của công ty dựa trên các quy định được chuẩn hóa của Chương trình, và được cơ quan quản lý chuyên ngành về thú y của Nhà nước kiểm tra, đánh giá, xác minh. Các công ty tự lựa chọn địa điểm chăn nuôi và chế biến để đưa vào Chương trình và được khuyến khích áp dụng quy trình ATSH và KSDB vào chuỗi sản xuất-cung ứng hoàn chỉnh. Các chuỗi cơ sở của các công ty được chứng nhận đảm bảo sạch bệnh đối với 04 bệnh mục tiêu (FMD, ASF, CSF, PRRS) sẽ mang lại những lợi ích thương mại cho cả thị trường trong nước và quốc tế đối với các sản phẩm lợn và từ lợn thuộc chuỗi cơ sở chăn nuôi của các công ty tham gia Chương trình

### 1.2. Mục tiêu

- Mục tiêu tổng quát: hỗ trợ các công ty/doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi lợn công nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản về kiểm soát sức khỏe vật nuôi để đảm bảo sản xuất, kinh doanh và có lợi nhuận.

- Mục tiêu cụ thể:

- + Áp dụng thành công các quy trình an toàn sinh học và giám sát dịch bệnh theo Tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) đối với 04 bệnh mục tiêu (FMD, ASF, CSF, PRRS) cho chuỗi cơ sở chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp;
- + Thiết lập chuỗi cơ sở chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp tuân thủ chuẩn mực Quốc tế và được các đối tác thương mại quốc tế công nhận;
- + Thu hút các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi lợn công nghiệp tại Việt Nam tham gia vào Chương trình và gia nhập vào Tổ Công tác Công-tư (PPP Working Group) nhằm thực hiện các cam kết về kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo thị trường với Chính phủ.

### ***1.3. Cơ chế tổ chức hoạt động***

- Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Nông nghiệp & PTNT) là cơ quan điều phối chung và hỗ trợ kết nối các hoạt động của Chương trình.
- Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp & PTNT) là cơ quan thường trực, chủ trì kỹ thuật.
- Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp & PTNT) là cơ quan quản lý chuyên ngành về thú y của Nhà nước thực hiện kiểm tra, đánh giá, xác minh độc lập và cấp chứng nhận về ATDB; đàm phán mở cửa thị trường.
- Tổ kỹ thuật (Task force - với các thành viên là đại diện của Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Chăn nuôi, Viện Thú y) cung cấp các hỗ trợ cho Cục Chăn nuôi và phối hợp với IFC triển khai các hoạt động Chương trình.
- IFC cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chương trình (trong 2 năm đầu tiên).

## **2. Tiến độ triển khai (so với kế hoạch đã cam kết)**

Tiến độ triển khai của Chương trình từ tháng 10/2022 tới 10/2023 cụ thể như sau:

TT	Nội dung/hoạt động	Kế hoạch	Tiến độ thực tế
<b>I</b>	<b>Triển khai nguyên mẫu 1</b>		
1.1	Lựa chọn và phê duyệt hồ sơ của các Cty ứng viên tham gia nguyên mẫu 1	6/2022-9/2022	Đã hoàn thành tháng 9/2022 03 công ty được lựa chọn (Công ty CP Masan MeatLife, Công ty CP PT CN Hòa Phát, Công ty TNHH De Heus Genetic)
1.2	Đào tạo về quy trình chăn nuôi ATSH và KSDB cho các Công ty tham gia Nguyên mẫu 1	10/2022	Đã thực hiện tháng 10/2022 tại trại (Bắc Giang, Nghệ An, Đắk Lắk) của 03 công ty được lựa chọn
1.3	Các Công ty xây dựng “Sổ tay ATSH và KSDB” cho chuỗi cơ sở tham gia Chương trình	11/2022-3/2023	+ Công ty CP Masan MeatLife: đã hoàn thiện Sổ tay ATSH và KSDB cho chuỗi cơ sở chăn nuôi của Công ty và nộp cho BQL Chương trình, tháng 3/2023. + Công ty TNHH De Heus Genetic: đang hoàn thiện dự thảo sổ tay ATSH và KSDB cho chuỗi cơ sở của Công ty, dự kiến tháng 11/2023 sẽ hoàn thành và phê duyệt lần cuối. + Công ty CP PT CN Hòa Phát: xin rút khỏi Chương trình để hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo theo tiêu chí của Chương trình.
1.4	Thỏa thuận và ký Hợp đồng với Đơn vị cung cấp dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán bệnh và Đơn vị kiểm tra đánh giá Bên ngoài	3/2023-6/2023	+ Công ty CP Masan Meatlife đã hoàn thiện thỏa thuận với Chi cục Thú y vùng 3 (Đơn vị xét nghiệm mẫu giám sát sạch bệnh đối với 4 bệnh mục tiêu) và Chi cục CNTY Nghệ An (Đơn vị thực hiện đánh giá độc lập/Bên ngoài). + Công ty De Heus Genetic: Sẽ ký sau khi hoàn thiện Sổ tay ATSH và KSDB (tiến độ chậm do thay đổi nhân sự phụ trách thú y).
1.5	Lập kế hoạch và thực hiện khảo sát sạch bệnh (lần 1) đối với 4 bệnh mục tiêu (FMD, ASF, CSF, PRRS)	6/2023-9/2023	+ Công ty CP Masan Meatlife dự kiến thực hiện trong tháng 11 sau khi hoàn thành 1.4

<b>TT</b>	<b>Nội dung/hoạt động</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Tiến độ thực tế</b>
			+ Công ty De Heus Genetic dự kiến thực hiện vào 1/2023 sau khi Sở tay ATSH và KSDB hoàn thành và được phê duyệt.
1.6	Các công ty hoàn thiện và nộp Hồ sơ đăng ký thiết lập Chuỗi cơ sở ATSH cho Tổ kỹ thuật (Ban quản lý Chương trình)	6/2023-9/2023	+ Công ty CP Masan MeatLife: đã hoàn thiện Sở tay ATSH và KSDB cho chuỗi cơ sở chăn nuôi của Công ty và nộp cho BQL Chương trình, tháng 3/2023
1.7	BQL Chương trình xem xét Hồ sơ thiết lập Chuỗi cơ sở ATSH và KSDB, Báo cáo khảo sát sạch bệnh lần 1 và Phê duyệt “TẠM THỜI”	6/2023-9/2023	+ Công ty CP Masan Meatlife đã hoàn thiện thỏa thuận với Chi cục Thú y vùng 3 (Đơn vị xét nghiệm mẫu giám sát sạch bệnh đối với 4 bệnh mục tiêu). Nếu kết quả xét nghiệm không phát hiện bệnh, công ty sẽ lập báo cáo để được phê duyệt “TẠM THỜI”
1.8	Lập kế hoạch và thực hiện khảo sát sạch bệnh (lần 2) đối với 4 bệnh mục tiêu (FMD, ASF, CSF, PRRS)	9/2023-12/2023	Chưa triển khai (do HĐ 1.4, 1.5, 1.6 và 1.7 chưa thực hiện)
1.9	BQL Chương trình xem xét báo cáo khảo sát sạch bệnh lần 2 và báo cáo đánh giá độc lập/bên ngoài + Phê duyệt “ĐẦY ĐỦ”	9/2023-12/2023	Chưa triển khai (do HĐ 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 và 1.8 chưa thực hiện)
1.10	Đào tạo đánh giá viên (Auditor) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho cán bộ của Chi cục CN-TY các tỉnh;	4/2023	Đã tổ chức từ 18/4 đến 22/4/2023
1.11	Họp Tổ công tác Công tư (PPPWG) lần 1	3/2023	Đã tổ chức ngày 23/3/2023

<b>TT</b>	<b>Nội dung/hoạt động</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Tiến độ thực tế</b>
<b>II.</b>	<b>Triển khai nguyên mẫu 2</b>		
2.1	Lựa chọn và phê duyệt hồ sơ của các Cty ứng viên tham gia Nguyên mẫu 2	3/2023-8/2023	Đã hoàn thành vào tháng 8/2023. 5 công ty được lựa chọn bao gồm: + Công ty TNHH Linkfarm (thuộc Công ty CP Greenfeed Việt Nam) + Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam + Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam + Công ty CP BAF Việt Nam + Công ty CP Giống vật nuôi Amafarm (thuộc Công ty CPKD Thuốc thú y Amavet)
2.2	Đào tạo định hướng cho các Công ty tham gia Nguyên mẫu 2	9-10/2023	Đã tổ chức Khóa tập đào tạo trực tuyến (26-29/9) về chăn nuôi ATSH và KSDB theo Tiêu chuẩn quốc tế của WOAHI
2.3	Các Công ty xây dựng “Sổ tay ATSH và KSDB” của Công ty	11/2023-2/2024	Bắt đầu thực hiện

### **3. Kết quả chính đạt được**

#### **3.1. Kết quả từ hoạt động của nguyên mẫu 1**

##### *a. Xây dựng Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH và KSDB*

- Nhóm chuyên gia IFC và Tổ Kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng “Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH và KSDB” theo hướng dẫn của WOAH và phù hợp với các qui định pháp luật của Việt Nam.
- Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định 364/QĐ-CN-GVN ngày 20/10/2022 phê duyệt “Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH và KSDB” của Chương trình.
- Ba công ty tham gia nguyên mẫu 1 (Công ty CP Masan MeatLife, Công ty CP PT CN Hòa Phát, Công ty TNHH De Heus Genetic) biên soạn Sổ tay ATSH và KSDB cho chuỗi cơ sở của Công ty bằng cách lồng ghép các yêu cầu trong Mẫu Sổ tay ATSH và KSDB của Chương trình vào hệ thống quản lý ATSH và KSDB hiện có của các công ty.
- Công ty CP Masan MeatLife đã hoàn thiện “Sổ tay ATSH và KSDB” của công ty và nộp cho BQL Chương trình (đại diện là Cục CN) tháng 3/2023 và đã được phê duyệt. Công ty cũng đã hoàn thiện hợp đồng với đơn vị xét nghiệm mẫu giám sát sạch bệnh và đơn vị đánh giá Bên ngoài.
- Công ty TNHH De Heus Genetic đang hoàn thiện dự thảo “Sổ tay ATSH và KSDB” cho chuỗi cơ sở của Công ty và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2023.

##### *b. Thành lập Tổ công tác Công-tư*

- Để giám sát việc thực hiện Chương trình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra và có sự chỉ đạo chiến lược từ cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tham gia, Cục Chăn nuôi đã ban hành Quyết định số 363/QĐ-CN-GVN ngày 19/10/2022 về việc thành lập Tổ công tác Công-tư thực hiện Chương trình.
- Thành phần Tổ công tác Công- tư bao gồm đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng với đại diện lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn, công ty tham gia Chương trình
- Nhiệm vụ của Tổ công tác Công- tư:
  - Trình phê duyệt Báo cáo thường niên và công bố các thông tin về hoạt động và kết quả thực hiện của Chương trình.
  - Trình phê duyệt các thay đổi của Khung hoạt động và Mẫu sổ tay ATSH và KSDB sử dụng trong Chương trình để phù hợp với tình hình thực hiện.
  - Xây dựng lộ trình phát triển Chương trình chuỗi cơ sở ATSH và KSDB quốc gia từ thành công của các nguyên mẫu bao gồm việc kết nạp thêm các công ty tham gia vào Tổ và xây dựng cơ chế tự chủ tài chính với việc rút dần sự hỗ trợ của IFC sau khi kết thúc dự án.
  - Xây dựng định hướng và trình phê duyệt các hoạt động quảng bá về Chương trình chuỗi cơ sở ATSH và KSDB quốc gia tại các diễn đàn quốc tế.
  - Rà soát và đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật khi thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn nêu trên.
- Cơ chế hoạt động của Tổ công tác Công- tư:
  - Cục chăn nuôi là cơ quan thường trực, chủ trì các hoạt động của Tổ công tác;

- Vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan điều phối, hỗ trợ kết nối hoạt động các bên thuộc Tổ công tác;
- Tổ công tác sẽ họp định kỳ 1 năm 2 lần hoặc theo yêu cầu công việc;
- Kinh phí hoạt động của Tổ công tác do Tổ chức IFC tài trợ

*c. Đào tạo đánh giá viên (Auditor)*

IFC đã phối hợp với Cục Chăn nuôi và QUACERT (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ) tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ chăn nuôi thú y về nhận thức và kỹ năng kiểm tra/đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (từ 18-22/4/2023). Đã có 21 học viên được QUACERT cấp Chứng chỉ Quản lý chất lượng và chuyên gia đánh giá ISO 9001:2015.

*d. Giải quyết kiến nghị của các công ty*

- Các công ty tham gia nguyên mẫu 1 đã gửi bản kiến nghị 7 điểm tới Tổ kỹ thuật của Chương trình và trình bày kiến nghị tại buổi họp thường niên lần II của Tổ công tác công-tư (ngày 17/4/2023).

- Ngày 26/4/2023, Cục Chăn nuôi đã có văn bản số 292/CV-VP đề tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan. Đến ngày 21/6/2023, Cục Chăn nuôi có văn bản số 464/CN-KHTH phản hồi về các kiến nghị của doanh nghiệp.

### **3.2. Kết quả từ hoạt động của nguyên mẫu 2**

*a. Hướng dẫn, hỗ trợ, phê duyệt hồ sơ công ty ứng viên tham gia nguyên mẫu 2*

- Cục Chăn nuôi đã có văn bản hướng dẫn 5 công ty ứng viên (Linkfarm-Greenfeed, Dabaco, Japfa Việt Nam, BaF và Amafarm) thực hiện thủ tục đăng ký tham gia nguyên mẫu 2 của Chương trình (tháng 6/2023).

- Ban quản lý Chương trình đã hỗ trợ 5 công ty hoàn thiện hồ sơ đăng ký; phối hợp với Cục Chăn nuôi tổ chức đánh giá và phê duyệt hồ sơ năng lực của các chuỗi cơ sở đăng ký tham gia Chương trình (tháng 7/2023).

- Ban quản lý Chương trình phối hợp với Cục Chăn nuôi tổ chức 5 buổi làm việc trực tuyến với từng Công ty để giới thiệu về Chương trình (tháng 8/2023).

*b. Đào tạo tập huấn cho các công ty tham gia nguyên mẫu 2*

- Cục Chăn nuôi phối hợp với IFC tổ chức Khóa tập huấn đào tạo trực tuyến (4 ngày, từ 26-29/9) về chăn nuôi an toàn sinh học và khung giám sát sạch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế của WOAHO cho 5 công ty (Cty Linkfarm-Greenfeed, Dabaco, Japfa Việt Nam, BaF và Amafarm) tham gia nguyên mẫu 2 và cơ quan thú y chuyên ngành trên địa bàn (với sự tham gia của 298 học viên).

- BQL Chương trình và chuyên gia kỹ thuật của IFC sẽ đến làm việc trực tiếp với từng Cty tham gia nguyên mẫu 2 (dự kiến 13-20/11/2023).

*c. Các kết quả khác*

- Rà soát, cập nhật và điều chỉnh các tài liệu (Kế hoạch hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH; các học phần đào tạo, công cụ thực hiện) để áp dụng cho nguyên mẫu 2.



- Hỗ trợ Vụ HTQT nâng cấp và quản trị website OneHealth; dự kiến từ tháng 12/2023 sẽ đăng tải nội dung hoạt động của chương trình (trong Chuyên mục riêng về Chương trình) trên website One Health.
- Tư vấn IFC hỗ trợ các công ty biên soạn Sổ tay ATSH và KSDB cho các chuỗi cơ sở đã được phê duyệt đủ điều kiện tham gia Chương trình
- Tổ chức họp Tổ điều phối kỹ thuật (Task force) định kì theo quý.
- Tổ chức họp Họp Tổ công tác Công-Tư (PPPWG): 2 lần/năm

#### 4. Kế hoạch đến 2024

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Kế hoạch dự kiến
1	Thúc đẩy hoạt động của Nguyên mẫu 1	10/2023-12/2023	Cục Chăn nuôi	IFC		- Hỗ trợ và đôn đốc Công ty TNHH De Heus Genetic (nguyên mẫu 1) hoàn thành sổ tay ATSH theo Mẫu Sổ tay ATSH do Cục CN phê duyệt (10/2023). - Hỗ trợ và đôn đốc Công ty CP Masan MeatLife và Công ty TNHH De Heus Genetic (nguyên mẫu 1) khẩn trương hoàn thiện hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ xét nghiệm chuẩn đoán và đánh giá độc lập/bên ngoài để ấn định thời gian chính thức triển khai nguyên mẫu 1 (khảo sát sạch bệnh đối với 4 bệnh mục tiêu, đánh giá/kiểm tra nội bộ, đánh giá/kiểm tra độc lập/bên ngoài, phê duyệt tạm thời, phê duyệt chính thức...)
2	Thúc đẩy hoạt động của Nguyên mẫu 2	10/2023-12/2023	Cục Chăn nuôi	IFC		- BQL Chương trình và chuyên gia kỹ thuật của IFC sẽ đến làm việc trực tiếp với từng Cty tham gia nguyên mẫu 2 (dự kiến 13-20/11/2023). - Hỗ trợ 5 công ty nguyên mẫu 2 biên soạn sổ tay ATSH và KSDB của công ty
3	Họp cấp quốc gia (Họp Tô công tác Công-Tur)	11/2023-12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	02 lần/năm	Lần 2: tuần thứ 3 tháng 11/2023 (dự kiến) Lần 3: tháng 4/2024.
4	Họp điều phối kỹ thuật thường kì	2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	1 lần/quý	Dự kiến vào tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10/2024
5	Tham gia sự kiện thường niên của WOAAH để quảng bá chương trình	2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	02	IFC tài trợ cho 1-2 đại diện của Bộ Nông nghiệp và PTNT (trong phái đoàn của Việt Nam) tham dự hội nghị thường niên của WOAAH (Cục Thú y gửi đề xuất về thành phần). Ngoài ra, chuyên gia của IFC phối với Cục Thú y quảng bá về Chương trình tại các sự kiện/cuộc họp chuyên ngành cấp khu vực của Ủy ban Thường trực về Dịch tả

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Kế hoạch dự kiến
						lợn Châu Phi, Ủy ban phòng chống bệnh lở mồm long móng giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc (OIE SEACFMD Sub-Commission), Diễn đàn kiểm soát tích cực bệnh động vật xuyên biên giới (GF-TADs).
6	Hỗ trợ quản trị website Onehealth	2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	05 ngày/tháng	Cập nhật đăng tải kịp thời nội dung hoạt động, tài liệu của Chương trình lên trang web OneHealth
7	Tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ ĐGV theo ISO 9001:2015	6/2023 - 12/2023	IFC, Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT	15-20 cán bộ của cục Thú y và chi cục CNTY tỉnh (có Cty tham gia nguyên mẫu 2)	Quý I năm 2024.
8	Xác định và xây dựng các chính sách hỗ trợ chăn nuôi bền vững	2023 - 2024	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT		Sau khi Nghị định “Chăn nuôi bền vững” được thông qua và ban hành.
9	Hướng dẫn thực hiện Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT	6/2023 - 12/2023	Cục Thú y	Tổ HTKT	100 lượt đại biểu tham dự	(Dự kiến: 2 buổi * 50 đại biểu/buổi). Cục Thú y gửi kế hoạch tổ chức cho IFC
10	Hỗ trợ Cục Thú y xây dựng Tài liệu/sổ tay hướng dẫn xây dựng cơ sở và vùng ATDB	1/2024-6/2024	Cục Thú y	IFC	01 Sổ tay	Trên cơ sở bản cập nhật “Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH”, Cục Thú y sẽ thảo luận với IFC để đề xuất hoạt động hỗ trợ

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Kế hoạch dự kiến
11	Hỗ trợ 05 công ty của nguyên mẫu 2 thực hiện giám sát sạch bệnh cho phê duyệt tạm thời và Kiểm soát Bên ngoài cho phê duyệt đầy đủ	1/2024-6/2024	Cục chăn nuôi, cục Thú y	IFC	05 công ty	Các công ty thực hiện ký kết Hợp đồng xét nghiệm mẫu và HĐ đánh giá Bên ngoài với các đơn vị liên quan (quy trình như Nguyên mẫu 1)
12	Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nguyên mẫu đạt chứng nhận cơ sở/chuỗi ATDB, làm thủ tục tự công bố cơ sở, chuỗi ATDB theo qui định WOAH/OIE	2024	Cục Thú y	Tổ HTKT		Cục Thú y sẽ đề xuất với IFC các hoạt động cần IFC hỗ trợ
13	Hỗ trợ xây dựng/biên soạn các tài liệu cần thiết để đàm phán thương mại, xây dựng các quy trình xuất khẩu	2024	IFC	Cục Thú y		Cục Thú y sẽ đề xuất với IFC các nội dung cần IFC hỗ trợ để đạt được sự công nhận của đối tác thương mại quốc tế đối với các chuỗi cơ sở ATDB (compartments) của công ty tham gia Chương trình trong đàm phán xuất khẩu

## 5. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết

TT	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất phương án giải quyết
1	<p><b><i>Chưa xây dựng được vùng An toàn dịch bệnh như yêu cầu của một số quốc gia nhập khẩu</i></b></p> <p>Mặc dù xuất khẩu lợn sống và các sản phẩm thịt lợn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ và ngành chăn nuôi của Việt Nam, việc mở cửa thị trường xuất khẩu các mặt hàng này còn gặp nhiều khó khăn do Việt Nam.</p> <p>Thực tế cho thấy, do điều kiện khí hậu và tình trạng dịch tễ biến động của các bệnh dịch, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, việc xây dựng vùng ATDB đối với 04 bệnh mục tiêu trong chăn nuôi lợn là vô cùng khó khăn và tốn kém</p> <p>Nhiều quốc gia hiện như Trung Quốc, Malaysia, In-đô-nê-xia, Thái Lan, Mông cổ, Uruguay, Ai Cập... đang xây dựng chuỗi cơ sở chăn nuôi ATDB, sau đó tiến hành tự công bố theo khuyến cáo của WOAHO/OIE và sử dụng kết quả này cho các đàm phán thương mại để xuất khẩu.</p> <p>Mặc dù các nước nhập khẩu đều có yêu cầu riêng, các yêu cầu này đều dựa trên tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) về ATSH và KSDB.</p> <p>Hiện nay, Hiệp định SPS của WTO và các Tiêu chuẩn quốc tế của WOAHO đã công nhận khái niệm “<b>compartmentalisation for trade</b>”, tạm dịch “chuỗi cơ sở chăn nuôi ATDB cho mục đích thương mại”.</p>	<p><b>Kiến nghị 1:</b> Bộ Nông nghiệp và PTNT áp dụng cách tiếp cận compartmentalization/chuỗi cơ sở ATSH và KSDB trong đàm phán xuất khẩu lợn sống và các sản phẩm từ thịt lợn. Các hoạt động cụ thể bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mở rộng chương trình thí điểm thành chương trình quốc gia về compartmentalization theo cơ chế đối tác Công tư.</li> <li>- Tiến hành tự công bố các nguyên mẫu thành công và Chương trình quốc gia với WOAHO và sử dụng kết quả này trong đàm phán thương mại cho xuất khẩu.</li> <li>- Giới thiệu về Chương trình quốc gia tại các hội nghị trong khu vực và quốc tế.</li> <li>- Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét và cho phép sử dụng tài liệu “Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH và KSDB” làm căn cứ xây dựng cơ sở/chuỗi ATDB phục vụ xuất khẩu.</li> </ul>
2	<p><b><i>Khái niệm Compartment/Compartmentalization (tạm dịch “chuỗi cơ sở ATDB”) còn gây nhiều tranh luận và không thống nhất</i></b> do chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành tại Việt Nam.</p> <p>Thực tế tại Việt Nam hiện nay, nhiều tập đoàn chăn nuôi lớn đang hoạt động theo chuỗi và xây dựng các trại chăn nuôi trên nhiều địa bàn khác nhau nhưng cùng áp dụng một qui trình ATSH thống nhất.</p>	<p><b>Kiến nghị 2:</b> Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét đưa khái niệm Compartment/Compartmentalization (tạm dịch “chuỗi cơ sở ATDB”) vào các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn của Bộ liên quan đến xây dựng cơ sở/chuỗi cơ sở ATDB phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế của WOAHO, nhằm hỗ</p>

TT	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất phương án giải quyết
	<p>Việc chưa có qui định pháp luật về thuật ngữ compartmentalization dẫn đến việc doanh nghiệp áp dụng qui trình ATSH hoàn chỉnh trên toàn chuỗi khép kín chưa được công nhận đầy đủ.</p> <p>Điều này sẽ hạn chế hoạt động thương mại các sản phẩm sạch bệnh trong thị trường nội địa, đặc biệt là khi xảy ra các đợt bùng phát dịch bệnh tại một địa bàn mà doanh nghiệp vẫn có thể duy trì tình trạng sạch bệnh trên toàn chuỗi của mình.</p> <p>Việc không được công nhận đầy đủ cũng gây khó khăn cho việc tìm kiếm các đối tác thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là tại các nước có điều kiện dịch tễ tương tự và cùng thực hiện “chuỗi cơ sở chăn nuôi ATDB”.</p>	<p>trợ tối đa các doanh nghiệp tham gia Chương trình yên tâm triển khai chuỗi cơ sở ATDB</p>
3	<p><b>Chưa có qui định về chuỗi ATDB sạch bệnh phù hợp với thông lệ Quốc tế.</b></p> <p>Kết quả chính của Chương trình là thiết lập chuỗi cơ sở ATDB là xác định các chuỗi đủ điều kiện sạch bệnh đối với lợn sống và thịt lợn xuất ra từ chuỗi cho thương mại quốc tế. <b>Theo đó, nếu bất kỳ cơ sở nào thuộc chuỗi có sự kiện dịch bệnh thì chuỗi tạm dừng được công nhận sạch bệnh.</b> Điều này chưa được quy định trong các Quy định của Việt Nam nên cần thiết sớm đưa vào hệ thống Thông tư hướng dẫn để các tạo điều kiện tối đa cho các DN lớn yên tâm triển khai thực hiện thiết lập chuỗi cho thương mại quốc tế.</p>	<p><b>Kiến nghị 3:</b> Cần sớm đưa các tiêu chí kỹ thuật về xây dựng chuỗi cơ sở ATSH và KSDB và quy trình phê duyệt chuỗi cho thương mại Quốc tế vào các văn bản của Bộ Nông Nghiệp &amp;PTNT. Điều này sẽ tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của Việt Nam trên thị trường thế giới.</p>
4	<p><b>Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT chỉ đề cập tới khái niệm cơ sở ATDB và vùng ATDB mà chưa có tiêu chí xây dựng cơ sở ATDB và vùng ATDB để xuất khẩu.</b></p> <p>Tài liệu “Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH và KSDB” mà các công ty đang áp dụng được xây dựng theo tiêu chuẩn của WOA, hoàn toàn phù hợp với quy định trong Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT (một số yêu cầu cao hơn và chi tiết hơn).</p>	<p>- <b>Kiến nghị 4:</b> Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét công nhận các kết quả của Chương trình. Theo đó:</p> <p>+ Các doanh nghiệp tham gia Chương trình được phép sử dụng một bộ hồ sơ xin cấp chứng nhận về chuỗi ATDB và cấp chứng nhận cơ sở ATDB theo Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT.</p>

TT	<b>Khó khăn, vướng mắc</b>	<b>Đề xuất phương án giải quyết</b>
	<p>Điều đó dẫn đến việc doanh nghiệp, mặc dù áp dụng qui trình ATSH và KSDB vẫn phải làm nhiều hồ sơ và tiến hành khảo sát sạch bệnh nhiều lần nếu muốn đạt đồng thời chứng nhận về chuỗi cơ sở ATDB (compartment) và cơ sở ATDB theo Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT, gây ra sự tốn kém và lãng phí không cần thiết.</p>	<p>+ Các chuỗi cơ sở ATDB đã được cấp Giấy đảm bảo ủy quyền sản phẩm sạch bệnh theo quy định của Chương trình sẽ được miễn quy định thực hiện giám sát sạch bệnh theo Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT và miễn thủ tục kiểm dịch khi vận chuyển liên tỉnh.</p>