

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂM 2023-2024
Chương trình thí điểm chăn nuôi ATSH và KSDB ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Sản phẩm đầu ra	Số lượng	Tiến độ thực hiện
1	Họp điều phối kỹ thuật	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT		1 lần/quý (4 lần/năm)	Họp lần 1 – năm 2023: 21/4/2023 Họp lần 2 – năm 2023: 29/6/2023 Họp lần 3 – năm 2023: 17/10/2023 (dự kiến)
2	Họp cấp quốc gia (Họp nhóm công tác đối tác Công-Tư)	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT		02	Lần 1 - năm 2023: 17/4/2023 (đã tổ chức) Lần 2 - năm 2023: tuần thứ 3 tháng 11/2023 (dự kiến)
3	Tham gia sự kiện của WOAAH để quảng bá chương trình	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT		02	- IFC xem xét tài trợ cho 1-2 đại diện của Bộ (trong phái đoàn của Việt Nam) tham dự hội nghị thường niên của WOAAH (dự kiến 2024) - IFC chưa nhận được đề xuất
4	Nâng cấp và duy trì trang web Onehealth	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT		01	- Tháng 8/2023 làm việc với công ty/chuyên gia lập trình Website để thống nhất nội dung nâng cấp website OneHealth.
5	Hỗ trợ quản trị trang web Onehealth	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT		05 ngày/tháng	- Tháng 9/2023: Chuẩn bị xong TOR cho công việc nâng cấp website OneHealth. - Lựa chọn chuyên gia, ký hợp đồng và thực hiện nâng cấp website OneHealth xong trước tháng 12/2023
6	Xây dựng Nghị định Chăn nuôi bền vững	2023	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT	Nghị định mới được ban hành năm 2023		- Cung cấp chuyên gia hỗ trợ quá trình xây dựng Nghị định (điều tra, khảo sát, làm báo cáo, lấy ý kiến, làm tờ trình,...) - Chuyên gia IFC đang hỗ trợ Cục CN hoàn thiện bản thảo cuối và nộp VPCP xem xét thông qua (dự kiến cuối 2023)
7	Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hoạt động và Sổ tay TASH do Cục CN phê duyệt 10/2022	2023 - 2024	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT	Sổ tay ATSH của từng công ty Các công ty hoàn thành khảo sát		- Tháng 8: Công ty CP CN Hòa Phát xin rút khỏi nguyên mẫu 1. Lý do công ty đang phải tập trung nguồn lực giải quyết vấn đề môi trường của trại. - Đôn đốc các công ty tham gia nguyên mẫu 1 hoàn thành sổ tay ATSH theo tài liệu do Cục

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Sản phẩm đầu ra	Số lượng	Tiến độ thực hiện
					sạch bệnh và đánh giá bên ngoài/độc lập; nộp báo cáo định kỳ cho ban QLCT		<p>CN phê duyệt: Công ty Masan Meatlife đã hoàn thiện Sổ tay ATSH; tiếp tục hỗ trợ công ty De Heus hoàn thiện sổ tay ATSH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ các Công ty Masan Meatlife hoàn thiện mẫu hợp đồng xét nghiệm chuẩn đoán (với Chi cục thú ý vùng III). - Hai công ty tham gia nguyên mẫu 1 (Masan Meatlife và De Heus) chưa ký kết Hợp đồng xét nghiệm chuẩn đoán và đánh giá độc lập nên chưa thực hiện khảo sát sạch bệnh, đánh giá độc lập như kế hoạch dự kiến. - Hướng dẫn, hỗ trợ 5 công ty đăng ký tham gia nguyên mẫu 2 (Cty Linkfarm-Greenfeed, Dabaco, Japfa Việt Nam, BaF và Amafarm) hoàn thiện hồ sơ và đã phê duyệt hồ sơ tham gia vào tháng 7/2023. - Cục CN phối hợp với IFC tổ chức 5 buổi làm việc trực tuyến với từng Công ty tham gia nguyên mẫu 2 để giới thiệu về Chương trình. - Cục CN phối hợp với IFC tổ chức Khóa tập huấn (4 ngày, từ 26-29/9) về chăn nuôi an toàn sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế của WOAH cho 5 công ty tham gia Nguyên mẫu 2 (với sự tham gia của 298 học viên) - BQL Chương trình và chuyên gia IFC sẽ đến làm việc trực tiếp với từng Cty tham gia nguyên mẫu 2: dự kiến 13-20/11/2023
8	Tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ ĐGV theo ISO 9001:2015	6/2023 - 12/2023	IFC, Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT	15-20 cán bộ CNTY được đào tạo và cấp chứng chỉ ĐGV	Đối tượng: cán bộ của cục Thú y và cán bộ các chi cục CNTY tại địa bàn có doanh nghiệp tham	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa tổ chức (Dự kiến: Quý I năm 2024)

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Sản phẩm đầu ra	Số lượng	Tiến độ thực hiện
						gia nguyên mẫu 2	
9	Xác định và xây dựng các chính sách hỗ trợ	2023 - 2024	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT			- Sẽ thực hiện sau khi Nghị định được thông qua
10	Hướng dẫn thực hiện Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT	6/2023 - 12/2023	Cục Thú y	Tổ HTKT	02	100 lượt đại biểu tham dự	(Dự kiến: 2 buổi * 50 đại biểu/buổi) - Chưa có kế hoạch
11	Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nguyên mẫu đạt chứng nhận cơ sở/chuỗi ATDB, làm thủ tục tự công bố cơ sở, chuỗi ATDB theo qui định WOAH/OIE	2023 - 2024	Cục Thú y	Tổ HTKT	3-5 công ty được công nhận		- Chưa thực hiện
12	Xây dựng Tài liệu/sổ tay hướng dẫn xây dựng CS/vùng ATDB (dựa trên Mẫu Sổ tay ATSH đã có của Chương trình) - Các bên sẽ xem xét thống nhất tên chính thức của Tài liệu.	6/2023 - 12/2023	Cục Thú y	Cục Chăn nuôi, IFC	01 tài liệu		- Cục Chăn nuôi đã gửi tài liệu Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH do IFC biên soạn và bổ sung các nội dung phù hợp với yêu cầu của Thông tư 24/2022 cho Cục Thú y nhưng chưa nhận được ý kiến phản hồi.
13	Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nguyên mẫu đạt chứng nhận cơ sở/chuỗi cơ sở ATDB theo tiêu chuẩn WOAH/OIE	6/2023 - 12/2024	Cục Thú y	Tổ HTKT	3-5 công ty đạt chứng nhận cơ sở/chuỗi cơ sở ATDB		- Chưa thực hiện

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Cục Thú y gửi ý kiến phản hồi cho Cục Chăn nuôi (mục 12); lập kế hoạch cho các hoạt động chưa thực hiện (mục 10, 11, 13) và gửi cho IFC, Tổ HTKT để phối hợp thực hiện. **Thời gian trước 31 tháng 10, 2023**

2. Vụ HTQT phối hợp với IFC lên kế hoạch tổ chức họp cấp quốc gia (mục 2) để sơ kết 1 năm thực hiện chương trình. **Thời gian từ 13-20 tháng 11, 2023**
3. Cục Chăn nuôi phối hợp với IFC tổ chức đoàn chuyên gia đến đào tạo trực tiếp cho 5 doanh nghiệp tham gia và thảo luận các vấn đề chiến lược của nhóm Đối tác công tư. **Thời gian từ 13-20 tháng 11 năm 2023**