

**TIỀN ĐỘ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂM 2023-2024**  
**Chương trình thí điểm chăn nuôi ATSH và KSDB ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam**

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Sản phẩm đầu ra	Số lượng	Tiến độ thực hiện
1	Họp điều phối kỹ thuật	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT		1 lần/quý (4 lần/năm)	Họp lần 1 – năm 2023: 21/4/2023 Họp lần 2 – năm 2023: 29/6/2023 Họp lần 3 – năm 2023: 17/10/2023 (dự kiến)
2	Họp cấp quốc gia (Họp nhóm công tác đối tác Công-Tư)	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT		02	Lần 1 - năm 2023: 17/4/2023 (đã tổ chức) Lần 2 - năm 2023: tuần thứ 3 tháng 11/2023 (dự kiến)
3	Tham gia sự kiện của WOAAH để quảng bá chương trình	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT		02	IFC xem xét tài trợ cho 1-2 đại diện của Bộ (trong phái đoàn của Việt Nam) tham dự hội nghị thường niên của WOAAH (dự kiến 2024)
4	Nâng cấp và duy trì trang web Onehealth	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT		01	- Tháng 8/2023 làm việc với công ty/chuyên gia lập trình Website để thống nhất nội dung nâng cấp website OneHealth.
5	Hỗ trợ quản trị trang web Onehealth	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT		05 ngày/tháng	- Tháng 9/2023: ký hợp đồng với cty/chuyên gia nâng cấp website OneHealth. - Dự kiến nâng cấp website OneHealthxong trước tháng 1/2024.
6	Xây dựng Nghị định Chăn nuôi bền vững	2023	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT	Nghị định mới được ban hành năm 2023		Cung cấp chuyên gia hỗ trợ quá trình xây dựng Nghị định (điều tra, khảo sát, làm báo cáo, lấy ý kiến, làm tờ trình,...) <b>(Không có thông tin về hoạt động này)</b>
7	Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hoạt động và Sổ tay TASH do Cục CN phê duyệt 10/2022	2023 - 2024	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT	Sổ tay ATSH của từng công ty Các công ty hoàn thành khảo sát sạch bệnh và đánh giá bên ngoài/độc lập; nộp báo cáo định kỳ cho ban		+ Tháng 8: Công ty CP CN Hòa Phát xin rút khỏi nguyên mẫu 1. + Đôn đốc các công ty tham gia nguyên mẫu 1 hoàn thành sổ tay ATSH theo tài liệu do Cục CN phê duyệt: Công ty Masan Meatlife đã hoàn thiện Sổ tay ATSH; tiếp tục hỗ trợ công ty De Heus hoàn thiện sổ tay ATSH. + Hỗ trợ các Công ty Masan Meatlife hoàn thiện mẫu hợp đồng xét nghiệm chuẩn đoán (với Chi cục thú ý vùng III). + Hai công ty tham gia nguyên mẫu 1 (Masan Meatlife và De Heus) chưa ký kết Hợp đồng xét

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Sản phẩm đầu ra	Số lượng	Tiến độ thực hiện
					QLCT		<p>nghiệm chuẩn đoán và đánh giá độc lập nên chưa thực hiện khảo sát sạch bệnh, đánh giá độc lập như kế hoạch dự kiến.</p> <p>+ Hướng dẫn, hỗ trợ 5 công ty đăng ký tham gia nguyên mẫu 2 (Cty Linkfarm-Greenfeed, Dabaco, Japfa Việt Nam, BaF và Amafarm) hoàn thiện hồ sơ và đã phê duyệt hồ sơ tham gia vào tháng 7/2023.</p> <p>+ Cục CN phối hợp với IFC tổ chức 5 buổi làm việc trực tuyến với từng Công ty tham gia nguyên mẫu 2 để giới thiệu về Chương trình.</p> <p>+ Cục CN phối hợp với IFC tổ chức Khóa tập huấn (4 ngày, từ 26-29/9) về chăn nuôi an toàn sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế của WOAHA cho 5 công ty tham gia Nguyên mẫu 2 (với sự tham gia của 298 học viên).</p> <p>+ BQL Chương trình và chuyên gia IFC sẽ đến làm việc trực tiếp với từng Cty tham gia nguyên mẫu 2: dự kiến 13-20/11/2023</p>
8	Tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ ĐGV theo ISO 9001:2015	6/2023 - 12/2023	IFC, Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT	15-20 cán bộ CNTY được đào tạo và cấp chứng chỉ ĐGV	Đối tượng: cán bộ của cục Thú y và cán bộ các chi cục CNTY tại địa bàn có doanh nghiệp tham gia nguyên mẫu 2	Chưa tổ chức Dự kiến: Quý I năm 2024
9	Xác định và xây dựng các chính sách hỗ trợ	2023 - 2024	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT			Chưa thực hiện
10	Hướng dẫn thực hiện Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT	6/2023 - 12/2023	Cục Thú y	Tổ HTKT	02	100 lượt đại biểu tham dự	(Dự kiến: 2 buổi * 50 đại biểu/buổi) Chưa tổ chức

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Sản phẩm đầu ra	Số lượng	Tiến độ thực hiện
11	Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nguyên mẫu đạt chứng nhận cơ sở/chuỗi ATDB, làm thủ tục tự công bố cơ sở, chuỗi ATDB theo quy định WOAHOIE	2023 - 2024	Cục Thú y	Tổ HTKT	3-5 công ty được công nhận		Dự kiến: 2024 + Tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thẩm định, kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận cơ sở, chuỗi cơ sở an toàn dịch bệnh cho các công ty tham gia chương trình; + Công bố danh sách cơ sở, chuỗi cơ sở/vùng an toàn dịch bệnh
12	Xây dựng Tài liệu/sổ tay hướng dẫn xây dựng CS/vùng ATDB (dựa trên Mẫu Sổ tay ATSH đã có của Chương trình) - Các bên sẽ xem xét thống nhất tên chính thức của Tài liệu.	6/2023 - 12/2023	Cục Thú y	Cục Chăn nuôi, IFC	01 tài liệu		Đang thực hiện + Cục Chăn nuôi cung cấp Mẫu Sổ tay ATSH của Chương trình (do Cục CN phê duyệt 10/2023 - đã tích hợp 2 nội dung “tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn sinh học - Biosercurity”; và “tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh động vật - Disease Surveillance”) cho Cục Thú y tham khảo, từ đó cục Thú y có ý kiến đề xuất bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu của Thông tư 24/2022. + Cục Thú y sẽ chủ động xây dựng tiếp nội dung “hướng dẫn tổ chức thực hiện ứng phó dịch bệnh (Disease Response)” nhằm hoàn chỉnh đầy đủ bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết việc thực hiện 3 yêu cầu “lõi” để được công nhận cơ sở/vùng an toàn dịch bệnh động vật theo Thông tư 24/2022. + IFC sẽ liên hệ với chuyên gia kỹ thuật cấp cao WOAHO cung cấp tài liệu tham khảo về kế hoạch và tổ chức thực hiện ứng phó dịch bệnh (Disease Response) để Cục Thú y tham khảo.
13	Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nguyên mẫu đạt chứng nhận cơ sở/chuỗi cơ sở ATDB theo tiêu chuẩn WOAHOIE	6/2023 - 12/2024	Cục Thú y	Tổ HTKT	3-5 công ty đạt chứng nhận cơ sở/chuỗi cơ sở ATDB		Dự kiến: 2024 + Tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thẩm định, kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận cơ sở, chuỗi cơ sở an toàn dịch bệnh cho các công ty tham gia chương trình; + Công bố danh sách cơ sở, chuỗi cơ sở/vùng an toàn dịch bệnh.