



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP TỔ KỸ THUẬT (TASK FORCE)
TẠI VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ - BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT**
(Theo GM số 7357/BNN-HTQT ngày 13/10/2023 của Vụ HTQT)

Thời gian: 09:00-11:00, ngày 17/10/2023;

Địa điểm: Phòng 106A, nhà A10, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;

Thành phần: Vụ HTQT, IFC, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Viện Thú y, Viện Chăn nuôi;

TT	Đại biểu	Chức vụ	Đơn vị
1.	Phạm Hoàng Vân	Trưởng dự án	IFC
2.	Matthew Stone (online)	Chuyên gia cao cấp	IFC
3.	Ngô Đức Minh	T.L dự án	IFC
4.	Vũ Thị Phụng	Chuyên viên chính	Vụ HTQT
5.	Phạm Kim Đăng	Phó Cục trưởng	Cục Chăn nuôi
6.	Võ Trọng Thành	Cán bộ	Cục Chăn nuôi
7.	Võ Đình Chương	Cán bộ phòng dịch tễ	Cục Thú y
8.	Nguyễn Văn Khanh	Cán bộ phòng dịch tễ	Cục Thú y
9.	Đặng Thị Thanh Sơn	Trưởng phòng VSTY	Viện Thú y
10.	Ngô Kim Cúc (online)	Phó viện trưởng	Viện Chăn nuôi

MỤC ĐÍCH:

- Cập nhật tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình từ tháng 6/2023 đến tháng 9/2023.
- Thảo luận kế hoạch thực hiện/hoạt động quý 4 năm 2023 (bao gồm kế hoạch hợp sơ kết quả thực hiện năm 1) và kế hoạch dự kiến năm 2024.
- Thống nhất về việc phối hợp giữa các cơ quan của Bộ (Vụ HTQT, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Viện Chăn nuôi và Viện Thú y) trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024.

NỘI DUNG HỌP:



Chương trình Chuỗi cơ sở chăn nuôi ATSH và KSDB cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

1. Cập nhật tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình đến 9/2023

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Tiến độ thực hiện
1	Họp điều phối kỹ thuật	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	1 lần/quý	Họp lần 1 – năm 2023: 21/4/2023 Họp lần 2 – năm 2023: 29/6/2023 Họp lần 3 – năm 2023: 17/10/2023
2	Họp cấp quốc gia (Họp nhóm công tác đối tác Công-Tư)	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	02	Lần 1 - năm 2023: 17/4/2023 (đã tổ chức) Lần 2 - năm 2023: tuần thứ 3 tháng 11/2023 (dự kiến)
3	Tham gia sự kiện của WOAH để quảng bá chương trình	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	02	- IFC xem xét tài trợ cho 1-2 đại diện của Bộ (trong phái đoàn của Việt Nam) tham dự hội nghị thường niên của WOAH (dự kiến 2024) - IFC chưa nhận được đề xuất
4	Nâng cấp, duy trì và quản trị trang web Onehealth	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	01	- Tháng 8/2023 làm việc với công ty/chuyên gia lập trình Website để thống nhất nội dung nâng cấp website OneHealth. - Tháng 9/2023: Chuẩn bị xong TOR cho công việc nâng cấp website OneHealth. - IFC lựa chọn chuyên gia, ký hợp đồng và thực hiện nâng cấp website OneHealth xong trước tháng 12/2023
5	Xây dựng Nghị định Chăn nuôi bền vững	2023	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT		- Cung cấp chuyên gia hỗ trợ quá trình xây dựng Nghị định (điều tra, khảo sát, làm báo cáo, lấy ý kiến, làm tờ trình,...) - Chuyên gia IFC đang hỗ trợ Cục CN hoàn thiện bản thảo cuối và nộp VPCP xem xét thông qua (dự kiến cuối 2023)
6	Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Chương trình	2023 - 2024	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT		- Tháng 8: Công ty CP CN Hòa Phát xin rút khỏi Nguyên mẫu 1 do công ty đang phải tập trung nguồn lực giải quyết vấn đề môi trường của trại. - Đôn đốc các công ty tham gia nguyên mẫu 1 hoàn



Chương trình Chuỗi cơ sở chăn nuôi ATSH và KSDB cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Tiến độ thực hiện
						<p>thành sổ tay ATSH theo tài liệu do Cục CN phê duyệt: Công ty Masan Meatlife đã hoàn thiện Sổ tay ATSH; tiếp tục hỗ trợ công ty De Heus hoàn thiện sổ tay ATSH.</p> <ul style="list-style-type: none">- Hỗ trợ các Công ty Masan Meatlife hoàn thiện mẫu hợp đồng xét nghiệm chuẩn đoán (với Chi cục thú ý vùng III).- Hai công ty tham gia nguyên mẫu 1 (Masan Meatlife và De Heus) chưa ký kết Hợp đồng xét nghiệm chuẩn đoán và đánh giá độc lập nên chưa thực hiện khảo sát sạch bệnh, đánh giá độc lập như kế hoạch dự kiến.- Hướng dẫn, hỗ trợ 5 công ty đăng ký tham gia nguyên mẫu 2 (Cty Linkfarm-Greenfeed, Dabaco, Japfa Việt Nam, BaF và Amafarm) hoàn thiện hồ sơ và đã phê duyệt hồ sơ tham gia vào tháng 7/2023.- Cục CN phối hợp với IFC tổ chức 5 buổi làm việc trực tuyến với từng Công ty tham gia nguyên mẫu 2 để giới thiệu về Chương trình.- Rà soát, cập nhật và điều chỉnh các tài liệu (Kế hoạch hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH; các học phần đào tạo, công cụ thực hiện) để áp dụng cho Nguyên mẫu 2- Cục CN phối hợp với IFC tổ chức Khóa tập huấn (4 ngày, từ 26-29/9) về chăn nuôi an toàn sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế của WOAHA cho 5 công ty tham gia Nguyên mẫu 2 (với sự tham gia của 298 học viên)- BQL Chương trình và chuyên gia IFC sẽ đến làm việc trực tiếp với từng Cty tham gia nguyên mẫu 2:



Chương trình Chuỗi cơ sở chăn nuôi ATSH và KSDB cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Tiến độ thực hiện
						dự kiến 13-20/11/2023
7	Tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ ĐGV theo ISO 9001:2015	2023 - 2024	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT		- Sẽ thực hiện sau khi Nghị định được thông qua
8	Xác định và xây dựng các chính sách hỗ trợ	6/2023 - 12/2023	Cục Thú y	Tổ HTKT	02	(Dự kiến: 2 buổi * 50 đại biểu/buổi) - Chưa có kế hoạch
9	Hướng dẫn thực hiện Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT	2023 - 2024	Cục Thú y	Tổ HTKT	3-5 công ty được công nhận	- Chưa thực hiện
10	Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nguyên mẫu đạt chứng nhận cơ sở/chuỗi ATDB, làm thủ tục tự công bố cơ sở, chuỗi ATDB theo qui định WOAHOIE	6/2023 - 12/2023	Cục Thú y	Cục Chăn nuôi, IFC	01 tài liệu	- Chưa thực hiện
11	Xây dựng Tài liệu/sổ tay hướng dẫn xây dựng CS/vùng ATDB (dựa trên Mẫu Sổ tay ATSH đã có của Chương trình)	6/2023 - 12/2023	Cục Thú y	Cục Chăn nuôi, IFC		- Cục Chăn nuôi đã gửi tài liệu “Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH” do IFC biên soạn và bổ sung các nội dung phù hợp với yêu cầu của Thông tư 24/2022 cho Cục Thú y - Cục Thú y đã có CV phản hồi số 1869 (ngày 11/10/2023) gửi Cục CN.



2. Kế hoạch hoạt động quý IV/2023 và 2024

Trên cơ sở danh mục Đề xuất các hoạt động dự kiến trong khuôn khổ của Chương trình đã được các bên gửi tới IFC, Tổ kỹ thuật đã thảo luận và thống nhất các hoạt động chính (giai đoạn từ 10/2023-12/2024) như sau:

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Kế hoạch dự kiến
1	Thúc đẩy hoạt động của Nguyên mẫu 1	10/2023 - 12/2023				<ul style="list-style-type: none">- Hỗ trợ và đôn đốc Công ty De Hues (nguyên mẫu 1) hoàn thành sổ tay ATSH theo Mẫu Sổ tay ATSH do Cục CN phê duyệt (10/2023).- Hỗ trợ và đôn đốc Công ty Masan MeatLife và Công ty De Hues (nguyên mẫu 1) khẩn trương hoàn thiện hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ xét nghiệm chuẩn đoán và đánh giá độc lập/bên ngoài để ấn định thời gian chính thức triển khai nguyên mẫu 1 (khảo sát sạch bệnh đối với 4 bệnh mục tiêu, đánh giá/kiểm tra nội bộ, đánh giá/kiểm tra độc lập, phê duyệt tạm thời, phê duyệt chính thức...)
2	Thúc đẩy hoạt động của Nguyên mẫu 2	10/2023 - 12/2023				<ul style="list-style-type: none">- BQL Chương trình và chuyên gia kỹ thuật của IFC sẽ đến làm việc trực tiếp với từng Cty tham gia nguyên mẫu 2 (dự kiến 13-20/11/2023).- Hỗ trợ 5 công ty nguyên mẫu 2 biên soạn sổ tay ATSH và KSDB của công ty
3	Họp cấp quốc gia (Họp nhóm công tác đối tác Công-Tư)	11/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	02 lần/năm	Lần 2: tuần thứ 3 tháng 11/2023 (dự kiến) Lần 3: tháng 4/2024.
4	Họp điều phối kỹ thuật thường kì	2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	1 lần/quý	- Dự kiến vào tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10/2024



Chương trình Chuỗi cơ sở chăn nuôi ATSH và KSDB cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Kế hoạch dự kiến
5	Tham gia sự kiện thường niên của WOAH để quảng bá chương trình	2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	02	IFC tài trợ cho 1-2 đại diện của Bộ (trong phái đoàn của Việt Nam) tham dự hội nghị thường niên của WOAH (Cục Thú y gửi đề xuất về thành phần). Ngoài ra, chuyên gia của IFC phối với Cục Thú y quảng bá về Chương trình tại các sự kiện/cuộc họp chuyên ngành cấp khu vực của Ủy ban Thường trực về Dịch tả lợn Châu Phi, Ủy ban phòng chống bệnh lở mồm long móng giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc (OIE SEACFMD Sub-Commission), Diễn đàn kiểm soát tích cực bệnh động vật xuyên biên giới (GF-TADs).
6	Hỗ trợ quản trị website Onehealth	2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	05 ngày/tháng	Cập nhật đăng tải kịp thời nội dung hoạt động, tài liệu của Chương trình lên trang web OneHealth
7	Tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ ĐGV theo ISO 9001:2015	6/2023 - 12/2023	IFC, Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT	15-20 cán bộ của cục Thú y và chi cục CNTY tỉnh (có Cty tham gia nguyên mẫu 2)	Quý I năm 2024.
8	Xác định và xây dựng các chính sách hỗ trợ chăn nuôi bền vững	2023 - 2024	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT		Sau khi Nghị định “Chăn nuôi bền vững” được thông qua và ban hành.
9	Hướng dẫn thực hiện Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT	6/2023 - 12/2023	Cục Thú y	Tổ HTKT	100 lượt đại biểu tham dự	(Dự kiến: 2 buổi * 50 đại biểu/buổi). Cục Thú y chưa gửi kế hoạch
10	Hỗ trợ Cục Thú y xây dựng Tài liệu/sổ tay hướng dẫn xây dựng cơ sở và vùng ATDB		Cục Thú y			+ Trên cơ sở bản cập nhật “Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH”, Cục Thú y sẽ thảo luận với IFC để đề xuất hoạt động hỗ trợ



Chương trình Chuỗi cơ sở chăn nuôi ATSH và KSDB cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Kế hoạch dự kiến
11	Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nguyên mẫu đạt chứng nhận cơ sở/chuỗi ATDB, làm thủ tục tự công bố cơ sở, chuỗi ATDB theo quy định WOAH/OIE	2024	Cục Thú y	Tổ HTKT		+ Cục Thú y sẽ đề xuất với IFC hoạt động hỗ trợ
12	Hỗ trợ xây dựng/biên soạn các tài liệu cần thiết để đàm phán thương mại, xây dựng các quy trình xuất khẩu					+ Cục Thú y đề xuất với IFC để hỗ trợ đạt được sự công nhận của đối tác thương mại đối với các đối với các chuỗi cơ sở ATDB (compartment) của công ty tham gia Chương trình này trong đàm phán xuất khẩu

KIẾN NGHỊ:

- Việc triển khai hoạt động của Nguyên mẫu 1: hiện đang chậm tiến độ so với kế hoạch dự kiến khi chưa có công ty nào ấn định thời gian chính thức thực hiện nguyên mẫu 1. Đề nghị Cục Chăn nuôi có văn bản yêu cầu Cty Masan Meatlife và DeHues báo cáo cập nhật cho Ban quản lý Chương trình về tình hình triển khai, nêu khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để chính thức triển khai các hoạt động của nguyên mẫu 1 (khảo sát sạch bệnh đối với 4 bệnh mục tiêu, đánh giá/kiểm tra nội bộ, đánh giá/kiểm tra độc lập, phê duyệt tạm thời, phê duyệt chính thức...).
- Việc triển khai hoạt động của Nguyên mẫu 2: Đề nghị Cục Chăn nuôi phối hợp với IFC tổ chức đoàn chuyên gia đến 5 doanh nghiệp tham gia Nguyên mẫu 2 để đào tạo trực tiếp và thảo luận các vấn đề chiến lược của nhóm Đối tác công tư. Thời gian từ 13-20 tháng 11 năm 2023.
- Cục Thú y đã có văn bản số 1869/TY-DT (ngày 11/10/2023) gửi Cục CN về việc góp ý Khung hoạt động và mẫu Sổ tay ATSH theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng chưa cụ thể. Đề nghị cục Thú y góp ý cụ thể hơn đối với sổ tay ATSH của Chương trình (nội dung nào đúng, nội dung nào chưa đúng và cần sửa đổi) để doanh nghiệp khi áp dụng 32 qui trình chuẩn theo tài liệu này có thể lấy được chứng nhận cơ sở ATDB theo Thông tư 24.
- Cục Thú y bản cập nhật về kế hoạch khởi động tiến trình đàm phán thương mại với các đối tác/thị trường xuất khẩu triển vọng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, các nước ASEAN, Nhật Bản...) và cũng như loại hàng hóa từ lợn để các công ty tham gia có thông tin.
- IFC hiện nay đang hỗ trợ Bộ NN Mông Cổ chương trình ATSH và KSDB (compartmentalization) tương tự như Việt Nam. Phía Bộ NN Mông Cổ muốn thông qua IFC mong muốn tham gia học tập kinh nghiệm của Việt Nam thực hiện chương trình này (online hoặc offline). IFC sẽ phối hợp với Vụ HTQT để tổ chức các hoạt động này.
- Đề Vụ HTQT có cơ sở trình trình thứ trưởng phê duyệt “Kế hoạch tổ chức họp (cấp quốc gia) sơ kết 1 năm thực hiện chương trình” (dự tuần thứ 3 tháng 11, 2023), đề nghị Cục Chăn nuôi khẩn trương phối hợp với IFC chuẩn bị Báo cáo kết quả thực hiện năm 1 và kế hoạch năm 2.