



## BIÊN BẢN CUỘC HỌP TỔ KỸ THUẬT (TASK FORCE) TẠI VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ - BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

**Thời gian:** 14:00-16:00, ngày 05/3/2024;

**Địa điểm:** Phòng 106A, nhà A10, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;

**Thành phần:** Vụ HTQT, IFC, Cục Chăn nuôi, Viện Thú y, Viện Chăn nuôi (Cục Thú y vắng mặt);

TT	Đại biểu	Chức vụ	Đơn vị
1.	Phạm Hoàng Vân	Trưởng dự án	IFC
2.	Ngô Đức Minh	T.L dự án	IFC
3.	Vũ Thị Phụng	Chuyên viên chính	Vụ HTQT
4.	Phạm Kim Đăng	Phó Cục trưởng	Cục Chăn nuôi
5.	Võ Trọng Thành	Cán bộ	Cục Chăn nuôi
6.	Trần Trọng Tùng	Phó trưởng phòng KHCVNMT và HTQT	Cục Chăn nuôi
7.	Đặng Thị Thanh Sơn	Trưởng phòng VSTY	Viện Thú y
8.	Ngô Kim Cúc	Phó viện trưởng	Viện Chăn nuôi

### MỤC ĐÍCH:

- Cập nhật tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình từ tháng 11/2023 đến tháng 2/2024.
- Thảo luận kế hoạch thực hiện/hoạt động tiếp theo trong năm 2024

### NỘI DUNG HỌP:



Chương trình Chuỗi cơ sở chăn nuôi ATSH và KSDB cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

## 1. Cập nhật tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình đến 29/2/2024

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Tiến độ thực hiện
1	Họp điều phối kỹ thuật	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	1 lần/quý	<ul style="list-style-type: none"><li>- Họp lần 1 – năm 2023: 21/4/2023</li><li>- Họp lần 2 – năm 2023: 29/6/2023</li><li>- Họp lần 3 – năm 2023: 17/10/2023</li><li>- <b>Họp lần 4 – năm 2024: 05/3/2023</b></li></ul>
2	Họp cấp quốc gia (Họp nhóm công tác đối tác Công-Tư)	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	02	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lần 1 - năm 2023: 17/4/2023</li><li>- Lần 2 - năm 2023: tuần thứ 3 tháng 11/2023</li></ul>
3	Nâng cấp, duy trì và quản trị trang web Onehealth	6/2023 - 12/2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	01	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tháng 8/2023 làm việc với công ty/chuyên gia lập trình Website để thống nhất nội dung nâng cấp website OneHealth.</li><li>- Tháng 9/2023: Chuẩn bị xong TOR cho công việc nâng cấp website OneHealth.</li><li>- IFC lựa chọn chuyên gia, ký hợp đồng và thực hiện nâng cấp website OneHealth xong trước tháng 12/2023</li></ul>
4	Xây dựng Nghị định Chăn nuôi bền vững	2023	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT		<ul style="list-style-type: none"><li>- Cung cấp chuyên gia hỗ trợ quá trình xây dựng Nghị định (điều tra, khảo sát, làm báo cáo, lấy ý kiến, làm tờ trình,...)</li><li>- Chuyên gia IFC đang hỗ trợ Cục CN hoàn thiện bản thảo cuối và nộp VPCP xem xét thông qua (dự kiến cuối 2023)</li></ul>
5	Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Chương trình	2023 - 2024	Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tháng 8, 2023 Công ty CP CN Hòa Phát xin rút khỏi Nguyên mẫu 1 do công ty đang phải tập trung nguồn lực giải quyết vấn đề môi trường của trại.</li><li>- Đôn đốc các công ty tham gia nguyên mẫu 1 hoàn thành sổ tay ATSH theo tài liệu do Cục CN phê duyệt: Công ty Masan Meatlife đã hoàn thiện Sổ tay ATSH; tiếp tục hỗ trợ công ty De Heus hoàn thiện sổ tay ATSH.</li></ul>



Chương trình Chuỗi cơ sở chăn nuôi ATSH và KSDB cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Tiến độ thực hiện
						<ul style="list-style-type: none"><li>- Hỗ trợ các Công ty Masan Meatlife hoàn thiện mẫu hợp đồng xét nghiệm chuẩn đoán (với Chi cục thú ý vùng III).</li><li>- Hai công ty tham gia nguyên mẫu 1 (Masan Meatlife và De Heus) chưa ký kết Hợp đồng xét nghiệm chuẩn đoán và đánh giá độc lập nên chưa thực hiện khảo sát sạch bệnh, đánh giá độc lập như kế hoạch dự kiến.</li><li>- Hướng dẫn, hỗ trợ 5 công ty đăng ký tham gia nguyên mẫu 2 (Cty Linkfarm-Greenfeed, Dabaco, Japfa Việt Nam, BaF và Amafarm) hoàn thiện hồ sơ và đã phê duyệt hồ sơ tham gia vào tháng 7/2023.</li><li>- Cục CN phối hợp với IFC tổ chức 5 buổi làm việc trực tuyến với từng Công ty tham gia nguyên mẫu 2 để giới thiệu về Chương trình.</li><li>- Rà soát, cập nhật và điều chỉnh các tài liệu (Kế hoạch hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH; các học phần đào tạo, công cụ thực hiện) để áp dụng cho Nguyên mẫu 2.</li><li>- Cục CN phối hợp với IFC tổ chức Khóa tập huấn (4 ngày, từ 26-29/9) về chăn nuôi an toàn sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế của WOAHA cho 5 công ty tham gia Nguyên mẫu 2 (với sự tham gia của 298 học viên).</li><li>- BQL Chương trình và chuyên gia IFC đã đến làm việc với BAF, GreenFeed, Dabaco để hướng dẫn trực tiếp trong thời gian 13-21 tháng 11 2023.</li></ul>
6	Thúc đẩy hoạt động của Nguyên mẫu 1 (bao gồm Masan Meatlife, Deheus)	10/2023 - 12/2023				<ul style="list-style-type: none"><li>- Chuỗi cơ sở MML Farm Nghệ An đã hoàn thành tài liệu ATSH và hợp đồng xét nghiệm mẫu sạch bệnh và đang chờ BQL Chương trình xác định đơn vị xác minh độc lập; sau đó sẽ ấn định thời gian chính thức triển khai bước tiếp theo (khảo sát sạch bệnh đối với 4 bệnh mục tiêu, đánh giá/kiểm tra nội bộ, đánh giá/kiểm tra</li></ul>



Chương trình Chuỗi cơ sở chăn nuôi ATSH và KSDB cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Tiến độ thực hiện
						độc lập, phê duyệt tạm thời, phê duyệt chính thức...).
						- Tiếp tục đơn đốc Công ty De Hues hoàn thành tài liệu ATSH của công ty và hợp đồng xét nghiệm mẫu sạch bệnh
7	Thúc đẩy hoạt động của Nguyên mẫu 2 (bao gồm BAF, GreenFeed, Dabaco, Amafarm, Japfa)	10/2023 - 12/2023				- BQL Chương trình và chuyên gia tư vấn kỹ thuật của IFC đến làm việc trực tiếp với từng Cty tham gia nguyên mẫu 2 (13-20/11/2023). - Dabaco đang hoàn thiện Tài liệu ATSH (của công ty) bản cuối tiếng Việt và đang dịch sang TA để xin ý kiến chuyên gia cao cấp IFC. - Các Cty còn lại đã được chuyên gia tư vấn kỹ thuật của IFC đào tạo về phương pháp hoàn thiện tài liệu ATSH và đang tiếp tục triển khai viết tài liệu.



## 2. Kế hoạch hoạt động năm 2024

Trên cơ sở danh mục hoạt động dự kiến trong khuôn khổ của Chương trình, Tổ kỹ thuật đã thảo luận và thống nhất các hoạt động chính (giai đoạn từ 3/2024-12/2024) như sau:

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Kế hoạch dự kiến
1	Hỗ trợ các công ty tham gia nguyên mẫu (I và II) hoàn thiện việc biên soạn Sổ tay ATSH của Công ty		BQL CT (Cục CN, IFC)			<ul style="list-style-type: none"><li>- Dự kiến trong Quý II/2024 sẽ có từ 2-3 chuỗi cơ sở hoàn thành tài liệu ATSH và gửi BQL CT xem xét, phê duyệt.</li><li>- BQL CT/Cục Chăn nuôi tổ chức Hội đồng đánh giá và phê duyệt sổ tay ATSH của Cty Masan (dự kiến vào tháng 3/2024) và các Cty khác. Thành phần Hội đồng bao gồm đại diện Cục Chăn nuôi, các thành viên Tổ kỹ thuật của CT</li></ul>
2	Họp nhóm hợp tác Công tư PPP	2024	BQL CT (Cục CN, IFC)			<ul style="list-style-type: none"><li>- Dự kiến tháng 4/2024 và tháng 10/2024</li></ul>
3	Họp tổ điều phối kỹ thuật thường kì	2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	1 lần/quý	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12/2024</li></ul>
4	Tham gia sự kiện thường niên của WOAAH để quảng bá chương trình	2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	02	<ul style="list-style-type: none"><li>- IFC tài trợ kinh phí cho 1-2 đại biểu của Bộ (trong phái đoàn công tác của Việt Nam) tham dự hội nghị thường niên của WOAAH (Vụ HTQT/Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất: phải có đại biểu từ Cục Chăn nuôi).</li><li>- Chuyên gia của IFC phối với Cục Chăn nuôi/Vụ HTQT quảng bá về Chương trình tại các sự kiện/cuộc họp chuyên ngành cấp khu vực của Ủy ban Thường trực về Dịch tả lợn Châu Phi, Ủy ban phòng chống bệnh lở mồm long móng giữa các</li></ul>



Chương trình Chuỗi cơ sở chăn nuôi ATSH và KSDB cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Kế hoạch dự kiến
						nước Đông Nam Á và Trung Quốc (OIE SEACFMD Sub-Commission), Diễn đàn kiểm soát tích cực bệnh động vật xuyên biên giới (GF-TADs).
5	Hỗ trợ quản trị website Onehealth và đăng tải/quản trị thông tin/dữ liệu của Chương trình lên website Onehealth	2024	Vụ HTQT	Tổ HTKT	05 ngày/tháng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vụ HTQT và IFC đơn đốc Cty tin học khẩn trương hoàn thiện công tác nâng cấp website OneHealth xong trước 30/4/2024</li><li>- Cập nhật đăng tải kịp thời nội dung hoạt động, tài liệu của Chương trình lên website OneHealth</li></ul>
6	Tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ ĐGV theo ISO 9001:2015	2024	IFC, Cục Chăn nuôi	Tổ HTKT	15-20 cán bộ của cục Thú y và chi cục CNTY tỉnh/Chi cục Thú y vùng – nơi có Cty tham gia nguyên mẫu 2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Quý II năm 2024.</li><li>- PCT Cục Chăn nuôi (Phạm Kim Đăng) sẽ làm việc với cục Thú y về thành phần học viên tham gia khóa đào tạo</li></ul>
7	Hỗ trợ Cục Thú y xây dựng Tài liệu/sổ tay hướng dẫn xây dựng cơ sở và vùng ATDB	2024	Cục Thú y	Tổ HTKT		Đề nghị Cục Thú y gửi đề xuất chi tiết tới IFC (Nội dung, kinh phí...)
8	Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nguyên mẫu đạt chứng nhận cơ sở/chuỗi ATDB, làm thủ tục tự công bố cơ sở, chuỗi ATDB theo	2024	Cục Thú y	Tổ HTKT		Đề nghị Cục Thú y gửi đề xuất chi tiết tới IFC (Nội dung, kinh phí...)



Chương trình Chuỗi cơ sở chăn nuôi ATSH và KSDB cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

TT	Công việc	Thời gian	Cơ quan đầu mối	Cơ quan phối hợp	Số lượng	Kế hoạch dự kiến
	qui định WOAH/OIE					
9	Hỗ trợ xây dựng/biên soạn các tài liệu cần thiết để đàm phán thương mại, xây dựng các quy trình xuất khẩu	2024	Cục Thú y	Tổ HTKT		Cục Thú y đề xuất với IFC để hỗ trợ đạt được sự công nhận của đối tác thương mại đối với các đối với các chuỗi cơ sở ATDB (compartment) của công ty tham gia Chương trình này trong đàm phán xuất khẩu
10	Xác định và xây dựng các chính sách hỗ trợ	2024	Cục Thú y	Tổ HTKT	02	(Dự kiến: 2 buổi * 50 đại biểu/buổi) Đề nghị Cục Thú y gửi đề xuất chi tiết tới IFC (Chương trình, nội dung, kinh phí...)
11	Hướng dẫn thực hiện Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT	2024	Cục Thú y	Tổ HTKT		Đề nghị Cục Thú y gửi đề xuất chi tiết tới IFC (Chương trình, nội dung, kinh phí...)

## **KIẾN NGHỊ/ĐỀ XUẤT:**

- Cục Chăn nuôi tổ chức rà soát, cập nhật/bổ sung thành viên mới vào Tổ kỹ thuật (Task force) và Nhóm công tác Công tư (PPPWG); dự thảo và ban hành lại Quyết định thành lập Tổ kỹ thuật (Task force) và Nhóm công tác Công tư (PPPWG) năm 2024 (dự kiến ban hành trong tháng 3/2024).
- Cục Chăn nuôi phối hợp với IFC và Tổ kỹ thuật (Task force) tổ chức rà soát, cập nhật và phê duyệt “Khung hoạt động và Sổ tay ATSH – 2024” (dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2024).
- Cục Chăn nuôi phối hợp với IFC tổ chức buổi làm việc với 7 doanh nghiệp tham gia nguyên mẫu I và II để cập nhật tiến độ triển khai, tìm hiểu khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong triển khai các hoạt động của nguyên mẫu (dự kiến: 14/3/2024; Cục Chăn nuôi dự thảo Chương trình họp và phát hành giấy mời).
- Đề xuất cuộc họp do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì với BQL CT và các bên liên quan (Cục CN, Cục Thú Y, Viện CN, Viện Thú y) để báo cáo kết quả đạt được và xin ý kiến chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc trong tổ chức thực hiện Chương trình. Đề Vụ HTQT có cơ sở trình Thứ trưởng phê duyệt “Kế hoạch tổ chức cuộc họp”, đề nghị Cục Chăn nuôi khẩn trương phối hợp với IFC chuẩn bị Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện năm 1 và kế hoạch năm 2” (dự kiến tháng 4/2024).
- Vụ HTQT phối hợp với BQL CT (Cục CN, IFC) đôn đốc các bên liên quan thực hiện các hoạt động dự kiến đã được các bên thống nhất - theo Biên bản cuộc họp thường niên của Nhóm công tác Công – Tư (ngày 21/11/2023).